ឯកសាររបាយការណ៍ · PDF

ស្កេន QR Code
ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពគម្រោង

សូមប្រើកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទស្កេន QR Code ឬចុចប៊ូតុងទាញយក ដើម្បីបើក និងទាញយកឯកសារ PDF របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព។

បន្តទៅទំព័រដើម →




MME Progress Report

គម្រោង
ការងារៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធផ្តល់សេវាសាធារណៈឌីជីថលលើវិស័យរ៉ែ និងវិស័យប្រេងកាត

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន, វិស័យរ៉ែ, វិស័យប្រេងកាត

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារៀបចំប្រព័ន្ធសម្រាប់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន, អគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែ និងអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត



ចាប់ផ្តើមបទបង្ហាញ →

រៀបចំ និងអនុវត្តដោយ
OONE Power Technology Co., Ltd

I. អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន · វឌ្ឍនភាពគម្រោងទី១ (សមាសភាគទី១ ដល់ទី

ការវិភាគស្ថានភាពមុខងារទាំង ១០ (៥ សមាសភាគ)


គម្រោងទី១



- ដាក់ដំណើរការផ្លូវការ (1.3 · 100%) — 1 មុខងារ
- រៀបចំប្រព័ន្ធចរាល់ (2.1, 5.1–5.3 · 60%–70%) — 4 មុខងារ
- សិក្សាតម្រូវការ (1.1, 1.2, 3, 4 · 10%) — 4 មុខងារ
- រង់ចាំសិក្សាបន្ថែម (2.2) — 1 មុខងារ

ក្រាហ្វប្រៀបធៀបភាគរយវឌ្ឍនភាពតាមសមាសភាគ

0% – 100%



1. សមាសភាគទី1

៣ មុខង

1.1 ការងារថែទាំ និងជួសជុល (10%) — 10%
បានសិក្សាតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ (10%)

1.2 ការងារផ្គត់ផ្គង់ (10%) — 10%
បានសិក្សាតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ (10%)

1.3 សេវាបន្ទប់ប្រជុំ (100%) — 100%
បានដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការ (100%)

4. សមាសភាគទី4

4 ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជែនការ ថវិកា និងការអនុវត្ត ព្រមទាំងតាមដាន ត្រួ
បានសិក្សាតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ (10%)


5. សមាសភាគទី5 (60%) សម្រាប់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

5.1 ការគ្រប់គ្រងឯកសារចូល/ចេញ និងឯកសារកាលប្បវត្តិ
ការរៀបចំប្រព័ន្ធរួចរាល់ (60%)

5.2 ការផ្ទុក (Uploa Interr
ការរៀបចំ

I. អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន · កាលវិភាគគម្រោងទី១ (វិច្ឆិកា ២០២៦ – មីនា

ផែនការកាលវិភាគអនុវត្តគម្រោងទី១



II. អគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែ · ការងាររៀបចំប្រព័ន្ធផ្តល់សេវាសាធារណ

ការវិភាគស្ថានភាពសេវាទាំង ៣ (២ Web Portal)


គម្រោងទី២



1. Web Portal អ្នកស្នើសុំ (រួចរាល់)	3 សេវា
2. Web Portal ផ្ទៃក្នុង (លំនាំដើមទី១)	1 សេវា
2. រៀបចំតាមលំនាំ 2.1 (2.2 & 2.3)	2 សេវា
3. រង់ចាំក្រុមការងារក្រសួងពិនិត្យបន្ថែម	2.2 & 2.3

ក្រាហ្វប្រៀបធៀបភាគរយវឌ្ឍនភាពតាមសេវាទាំង ៦

0% — 100%



1. Web Portal សម្រាប់អ្នកស្នើសុំ (3 សេវា)

បានរៀបចំរួចរា

1.1 ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្ម សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មថ្មសំណង់ ម្នាងសិលា និងធនធានរ៉ែផ្សេងទៀត ដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែល មានទំហំមិនលើសពី ១០ហិកតា

Web Portal សម្រាប់អ្នកស្នើសុំ បានរៀបចំរួចរាល់ — 100%

1.2 ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្ម សម្រាប់គោលបំណងអនុវត្តការងារស្វែងរុករកថ្មសំណង់ ម្នាងសិលា និងធនធានរ៉ែផ្សេងទៀត ដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែល

Web Portal សម្រាប់អ្នកស្នើសុំ បានរៀបចំរួចរាល់ — 100%

1.3 ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្ម សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មអាចម៍ដី ឡាតេរីត ដីឥដ្ឋ មានទំហំមិនលើសពី ១០ហិកតា

Web Portal សម្រាប់អ្នកស្នើសុំ បានរៀបចំរួចរាល់ — 100%

3. ចំណាំសម្គាល់៖

3 សម្រាប់ការរៀបចំសេវាទី2 និងទី3 ក្រុមការងារបានរៀបចំតាមលំនា តាមការអនុវត្តជាក់ស្តែង។

Web Portal អ្នកស្នើសុំ (៣ សេវា) និង Web Portal ការងារផ្ទៃក្នុង (៣

II. អគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែ · កាលវិភាគគម្រោងទី២ (១៣ វិច្ឆិកា ២០

ផែនការកាលវិភាគអនុវត្តគម្រោងទី២ (Project 2 – GDMR)



ដំណាក់កាល ១

1. ការរចនា និងវិភាគ

១៣ វិច្ឆិកា – ០៤ ធ្នូ ២០២៦

- ការវិភាគតម្រូវការប្រព័ន្ធ
- លំហូរការងារ និង SOP
- ការរចនាផ្ទាំង UI/UX
- ការអនុម័តលើការរចនា

ដំណាក់កាល ២

2. ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ

០៧ ធ្នូ ២០២៦ – ០៥ កុម្ភៈ ២០២៧

- បង្កើតទម្រង់ដាក់ពាក្យស្នើសុំ
- ការអភិវឌ្ឍលំហូរការងារ
- របាយការណ៍ និងការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ
- ការធ្វើតេស្តសាកល្បងផ្ទៃក្នុង

3. ការធ្វើតេស្ត (UAT)

០៨ កុម្ភៈ – ១២ មីនា ២០២៧

- បទបង្ហាញប្រព័ន្ធជូនក្រសួង
- ការដាក់ដំណើរការសាកល្បង
- ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកប្រើប្រាស់
- ការធ្វើតេស្ត UAT និងចុះហត្ថលេខា

III. អគ្គនាយកដ្ឋានប្រែងកាត · Web Portal អ្នកស្នើសុំ & ផ្នែកខ្លួនក្រ

ការវិភាគស្ថានភាព (២ Web Portal)


គម្រោងទី៣



- បានរៀបចំរួចរាល់ (1.1, 1.2) — 2 សេវា
- សម្រេចបាន 75%–90% (1.3, 2.1, 2.2) — 3 សេវា
- តេស្តដល់ជំហានមន្ទីរខេត្ត (2.3) — 1 សេវា

ក្រាហ្វប្រៀបធៀបភាគរយវឌ្ឍនភាព

0% – 100%



1. Web Portal សម្រាប់អ្នកស្នើសុំ

៣ សេ

1.1 ស្នើសុំពិនិត្យ ទទួល និងដំណើរការឯកសារស្នើសុំនិងការបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាព សម្រាប់ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឬស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ — 100%

បានរៀបចំរួចរាល់ (រង់ចាំក្រុមការងារក្រសួងពិនិត្យបន្ថែមដើម្បីកែសម្រួល)។

1.2 ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាព និងអាជ្ញាបណ្ណពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់សកម្មភាពវេចខ្ចប់ផលិតផលប្រេងកាត និងឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ ដែលមានសមត្ថភាពវេចខ្ចប់សរុបក្នុងមួយឆ្នាំ — 100%

បានរៀបចំរួចរាល់ (រង់ចាំក្រុមការងារក្រសួងពិនិត្យបន្ថែមដើម្បីកែសម្រួល)។

1.3 ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ថានីយ (90%) — 90%

(90%) មានការស្នើសុំកែសម្រួលបន្ថែមក្នុងអង្គប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៦ ម៉ោង 2:30 PM។

3. ចំណាំ


ការរៀបចំផ្ទាំងបញ្ចូលព័ត៌មាននៅជំហានមន្ទីរចុះពិនិត្យទីតាំង ពុំអាចរៀបចំដូចកំណត់ Field ខ្លះជាតារាងជាលក្ខណៈ Popup form បញ្ចូលទិន្នន័យ។

3.1 ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ថានីយ

3.2 ស្នើសុំពិនិត្យ ទទួល និងដំណើរការឯកសារស្នើសុំនិងការបន្តសុពលភាពវិញ្ញ

III. អគ្គនាយកដ្ឋានប្រែងកាត · កាលវិភាគគម្រោងទី៣ (វិច្ឆិកា ២០២៦

ផែនការកាលវិភាគអនុវត្តគម្រោងទី៣ (Project 3 – GDP)



1. ការរចនា និងវិភាគ

ចាប់ផ្តើម៖ សប្តាហ៍ទី៣ វិច្ឆិកា ២០២៦ · បញ្ចប់៖ សប្តាហ៍ទី៤ ធ្នូ ២០២៦

2. ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ

ចាប់ផ្តើម៖ សប្តាហ៍ទី២ ធ្នូ ២០២៦ · បញ្ចប់៖ សប្តាហ៍ទី៤ កុម្ភៈ ២០២៧

3. ការធ្វើតេស្ត (UAT)

ចាប់ផ្តើម៖ សប្តាហ៍ទី១ មីនា ២០២៧ · ២០២៧

សំណួរ & ចម្លើយ

សូមអរគុណ

សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តម លោកជំទាវ និងលោក
ចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងបទបង្ហាញនេះ។

ដៃគូបច្ចេកវិទ្យា

One
POWER TECHNOLOGY

