ឯកសារបាយការណ៍ · PDF

ស្កេន QR Code
ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពគម្រោង

សូមប្រើកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទស្កេន QR Code ឬចុចប៊ូតុងទាញយក ដើម្បីបើក និងទាញយកឯកសារ PDF របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព។

បន្តទៅទំព័រដើម →

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព PDF

ស្កេនទូរស័ព្ទដើម្បីបើក/ទាញយក

ទាញយកឯកសារ PDF (657 KB)


MME Progress Report

គម្រោង
ការងារៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធផ្តល់សេវាសាធារណៈឌីជីថលលើវិស័យរ៉ែ និងវិស័យប្រេងកាត

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន, វិស័យរ៉ែ, វិស័យប្រេងកាត

របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារៀបចំប្រព័ន្ធសម្រាប់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន, អគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែ និងអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត

ចាប់ផ្តើមបទបង្ហាញ →



រៀបចំ និងអនុវត្តដោយ
OONE Power Technology Co., Ltd

I. អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន · វឌ្ឍនភាពគម្រោងទី១ (សមាសភាគទី១ ដល់ទី៥)

ការវិភាគស្ថានភាពមុខងារទាំង ១០ (៥ សមាសភាគ)


គម្រោងទី១



- ដាក់ដំណើរការផ្លូវការ (1.3 · 100%) — 1 មុខងារ
- រៀបចំប្រព័ន្ធចាស់ (2.1, 5.1–5.3 · 60%–70%) — 4 មុខងារ
- សិក្សាតម្រូវការ (1.1, 1.2, 3, 4 · 10%) — 4 មុខងារ
- រង់ចាំសិក្សាបន្ថែម (2.2) — 1 មុខងារ

ក្រាហ្វប្រៀបធៀបភាគរយវឌ្ឍនភាពតាមសមាសភាគ

0% — 100%



1. សមាសភាគទី1

៣ មុខងារ

- 1.1 ការងារថែទាំ និងជួសជុល (10%) — 10%
  - បានសិក្សាតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ (10%)
- 1.2 ការងារផ្គត់ផ្គង់ (10%) — 10%
  - បានសិក្សាតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ (10%)
- 1.3 សេវាបន្ទប់ប្រជុំ (100%) — 100%
  - បានដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការ (100%)

2. សមាសភាគទី2 & 3. សមាសភាគទី3

បេសកកម្ម, រៀវត្ស & ទ្រព្យរដ្ឋ

- 2.1 ការស្នើសុំបេសកកម្ម (70%) — 70%
  - ការរៀបចំប្រព័ន្ធរួចរាល់ (70%)
- 2.2 ដំណើរការប្រាក់រៀវត្ស (រង់ចាំការសិក្សាបន្ថែម) — រង់ចាំសិក្សា
  - រង់ចាំការសិក្សាជាមួយក្រសួងបន្ថែម
- 3 សមាសភាគទី3៖ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ — 10%
  - បានសិក្សាតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ (10%)

4. សមាសភាគទី4

10%

- 4 ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផែនការ ថវិកា និងការអនុវត្ត ព្រមទាំងតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ — សិក្សាតម្រូវការ 10%
  - បានសិក្សាតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ (10%)

5. សមាសភាគទី5 (60%) សម្រាប់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

60% · ការរៀបចំប្រព័ន្ធរួចរាល់

- 5.1 ការគ្រប់គ្រងឯកសារចូល/ចេញ និងឯកសារកាលប្បវត្តិ
  - ការរៀបចំប្រព័ន្ធរួចរាល់ (60%)
- 5.2 ការផ្ទុក និងគ្រប់គ្រងឯកសារផ្ទៃក្នុង (Upload and Manage Internal Documents)
  - ការរៀបចំប្រព័ន្ធរួចរាល់ (60%)
- 5.3 ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ
  - ការរៀបចំប្រព័ន្ធរួចរាល់ (60%)

I. អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន · កាលវិភាគគម្រោងទី១ (វិច្ឆិកា ២០២៦ – មីនា ២០២៧)

ផែនការកាលវិភាគអនុវត្តគម្រោងទី១

សិក្សា និងរៀបគម្រោង · អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ · បណ្តុះបណ្តាល & UAT · ដាក់ឱ្យដំណើរការ

ប្រព័ន្ធ / ការងារ	វិច្ឆិកា ២០២៦				ធ្នូ ២០២៦				មករា ២០២៧				កុម្ភៈ ២០២៧				មីនា ២០២៧			
	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
1. ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ	បញ្ចប់ចាន់ស្មាន ៣១ ធ្នូ ២០២៦																			
2. ការស្នើសុំបេសកកម្ម	បញ្ចប់ចាន់ស្មាន ៣១ ធ្នូ ២០២៦																			
3. ផែនការថវិកា និងតាមដានត្រួតពិនិត្យ				សិក្សា			អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ								UAT		ដំណើរការ			
4. ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ					សិក្សា		អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ								UAT		ដំណើរការ			
5. ការងារផ្គត់ផ្គង់						សិក្សា		អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ							UAT		ដំណើរការ			
6. ការងារថែទាំ និងជួសជុល							សិក្សា		អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ						UAT		ដំណើរការ			

II. អគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែ · ការងារៀបចំប្រព័ន្ធផ្តល់សេវាសាធារណៈឌីជីថលលើវិស័យរ៉ែ

ការវិភាគស្ថានភាពសេវាទាំង ៣ (២ Web Portal)


គម្រោងទី២



- 1. Web Portal អ្នកស្នើសុំ (រួចរាល់) — 3 សេវា
- 2. Web Portal ផ្ទៃក្នុង (លំនាំដើមទី១) — 1 សេវា
- 2. រៀបចំតាមលំនាំ 2.1 (2.2 & 2.3) — 2 សេវា
- 3. រង់ចាំក្រុមការងារក្រសួងពិនិត្យបន្ថែម — 2.2 & 2.3

ក្រាហ្វរៀបធៀបភាគរយវឌ្ឍនភាពតាមសេវាទាំង ៦

0% — 100%



1. Web Portal សម្រាប់អ្នកស្នើសុំ (3 សេវា)

បានរៀបចំរួចរាល់

1.1 ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្ម សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មថ្មសំណង់ ម្ភាងសិលា និងធនធានរ៉ែផ្សេងទៀត ដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែល មានទំហំមិនលើសពី ១០ហិកតា — 100%

Web Portal សម្រាប់អ្នកស្នើសុំ បានរៀបចំរួចរាល់

1.2 ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្ម សម្រាប់គោលបំណងអនុវត្តការងារស្វែងរកកថ្មសំណង់ ម្ភាងសិលា និងធនធានរ៉ែផ្សេងទៀត ដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែល — 100%

Web Portal សម្រាប់អ្នកស្នើសុំ បានរៀបចំរួចរាល់

1.3 ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្ម សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មអាចម៍ដី ឡាតេរីត ដីឥដ្ឋ មានទំហំមិនលើសពី ១០ហិកតា — 100%

Web Portal សម្រាប់អ្នកស្នើសុំ បានរៀបចំរួចរាល់

2. Web Portal សម្រាប់ការងារផ្ទៃក្នុង (3 សេវា)

បានរៀបចំរួចរាល់

2.1 ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្ម សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មថ្មសំណង់ ម្ភាងសិលា និងធនធានរ៉ែផ្សេងទៀត ដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែល មានទំហំមិនលើសពី ១០ហិកតា — 100%

Web Portal អ្នកស្នើសុំ និងផ្ទៃក្នុង រៀបចំរួចរាល់

2.2 ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្ម សម្រាប់គោលបំណងអនុវត្តការងារស្វែងរកកថ្មសំណង់ ម្ភាងសិលា និងធនធានរ៉ែផ្សេងទៀត ដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែល — 80%

រៀបចំតាមលំនាំសេវាទី១ · រង់ចាំក្រសួងពិនិត្យបន្ថែម

2.3 ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្ម សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មអាចម៍ដី ឡាតេរីត ដីឥដ្ឋ មានទំហំមិនលើសពី ១០ហិកតា — 80%

រៀបចំតាមលំនាំសេវាទី១ · រង់ចាំក្រសួងពិនិត្យបន្ថែម

3. ចំណាំសម្គាល់៖

រង់ចាំក្រសួងពិនិត្យបន្ថែម

3 សម្រាប់ការរៀបចំសេវាទី2 និងទី3 ក្រុមការងារបានរៀបចំតាមលំនាំសេវាទី1 រង់ចាំក្រុមការងារក្រសួងពិនិត្យបន្ថែមដើម្បីកែសម្រួលតាមការអនុវត្តជាក់ស្តែង។ — តាមលំនាំសេវាទី1

Web Portal អ្នកស្នើសុំ (៣ សេវា) និង Web Portal ការងារផ្ទៃក្នុង (៣ សេវា) បានរៀបចំរួចរាល់

II. អគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែ · កាលវិភាគគម្រោងទី២ (១៣ វិច្ឆិកា ២០២៦ – ៣១ មីនា ២០២៧)

ផែនការកាលវិភាគអនុវត្តគម្រោងទី២ (Project 2 – GDMR)

ចាប់ពី ១៣ វិច្ឆិកា ២០២៦ – ៣១ មីនា ២០២៧



ដំណាក់កាល ១

1. ការរចនា និងវិភាគ

១៣ វិច្ឆិកា – ០៤ ធ្នូ ២០២៦

- ការវិភាគតម្រូវការប្រព័ន្ធ
- លំហូរការងារ និង SOP
- ការរចនាផ្ទាំង UI/UX
- ការអនុម័តលើការរចនា

ដំណាក់កាល ២

2. ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ

០៧ ធ្នូ ២០២៦ – ០៥ កុម្ភៈ ២០២៧

- បង្កើតទម្រង់ដាក់ពាក្យស្នើសុំ
- ការអភិវឌ្ឍលំហូរការងារ
- ឃោសការណ៍ និងការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ
- ការធ្វើតេស្តសាកល្បងផ្ទៃក្នុង

ដំណាក់កាល ៣

3. ការធ្វើតេស្ត (UAT)

០៨ កុម្ភៈ – ១២ មីនា ២០២៧

- បទបង្ហាញប្រព័ន្ធជូនក្រសួង
- ការដាក់ដំណើរការសាកល្បង
- ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកប្រើប្រាស់
- ការធ្វើតេស្ត UAT និងចុះហត្ថលេខា

ដំណាក់កាល ៤

4. ដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ

១៥ មីនា – ៣១ មីនា ២០២៧

- ការរៀបចំប្រព័ន្ធផលិតកម្ម
- ការដំឡើងប្រព័ន្ធជាផ្លូវការ
- ការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រព័ន្ធជាស្ថេរ
- ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ

III. អគ្គនាយកដ្ឋានប្រែងកាត · Web Portal អ្នកស្នើសុំ & ផ្នែកក្នុងក្រសួង

ការវិភាគស្ថានភាព (២ Web Portal)


គម្រោងទី៣



បានរៀបចំរួចរាល់ (1.1, 1.2)	2 សេវា
សម្រេចបាន 75%–90% (1.3, 2.1, 2.2)	3 សេវា
តេស្តដល់ជំហានមន្ទីរខេត្ត (2.3)	1 សេវា

ក្រាហ្វប្រៀបធៀបភាគរយវឌ្ឍនភាព

0% — 100%



1. Web Portal សម្រាប់អ្នកស្នើសុំ

⊕ ៣ សេវា

1.1 ស្នើសុំពិនិត្យ ទទួល និងដំណើរការឯកសារស្នើសុំនិងការបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាព សម្រាប់ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឬស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ — 100%

បានរៀបចំរួចរាល់ (រង់ចាំក្រុមការងារក្រសួងពិនិត្យបន្ថែមដើម្បីកែសម្រួល)។

1.2 ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាព និងអាជ្ញាបណ្ណពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់សកម្មភាពវេចខ្ចប់ ជលិតផលប្រេងកាត និងឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ ដែលមានសមត្ថភាពវេចខ្ចប់សរុបក្នុងមួយឆ្នាំ — 100%

បានរៀបចំរួចរាល់ (រង់ចាំក្រុមការងារក្រសួងពិនិត្យបន្ថែមដើម្បីកែសម្រួល)។

1.3 ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ថានីយ (90%) — 90%

(90%) មានការស្នើសុំកែសម្រួលបន្ថែមក្នុងអង្គប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៦ ម៉ោង 2:30 PM។

2. Web Portal សម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្នែកក្នុងក្រសួង

2.1 ស្នើសុំពិនិត្យ ទទួល និងដំណើរការឯកសារស្នើសុំនិងការបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាព សម្រាប់ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឬស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ (75%) — 75%

2.2 ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាព និងអាជ្ញាបណ្ណពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់សកម្មភាពវេចខ្ចប់ ជលិតផលប្រេងកាត និងឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ ដែលមានសមត្ថភាពវេចខ្ចប់សរុបក្នុងមួយឆ្នាំ (80%) — 80%

រង់ចាំតេស្តបន្ថែមជាមួយក្រុមការងារក្រសួង។

2.3 ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ថានីយ — 90%

2026/Nov/10 បានបន្តតេស្តសាកល្បងជាមួយនាយកដ្ឋាន និងមន្ទីរខេត្ត ដល់ជំហានមន្ទីរចុះពិនិត្យទីតាំង

2.4 មុខងារ Offline (ឧ. អោយ Save ទិន្នន័យ Auto ករណីដាច់ Internet) (5%) — 5%

3. ចំណាំ

សំណើកែសម្រួលផ្នាំងបញ្ចូលព័ត៌មាន

ការរៀបចំផ្នាំងបញ្ចូលព័ត៌មាននៅជំហានមន្ទីរចុះពិនិត្យទីតាំង ពុំអាចរៀបចំដូចកំណត់ហេតុទាំងស្រុង ដោយការរៀបចំក្នុងប្រព័ន្ធ Field ខ្លះជាលក្ខណៈ Select ជ្រើសរើសទិន្នន័យ ហើយ Field ខ្លះជាតារាងជាលក្ខណៈ Popup form បញ្ចូលទិន្នន័យ។

3.1 ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ថានីយ

3.2 ស្នើសុំពិនិត្យ ទទួល និងដំណើរការឯកសារស្នើសុំនិងការបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាព សម្រាប់ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឬស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ

III. អគ្គនាយកដ្ឋានប្រែងកាត · កាលវិភាគគម្រោងទី៣ (វិច្ឆិកា ២០២៦ – មីនា ២០២៧)

ផែនការកាលវិភាគអនុវត្តគម្រោងទី៣ (Project 3 – GDP)

វិច្ឆិកា ២០២៦ – មីនា ២០២៧



1. ការរចនា និងវិភាគ
ចាប់ផ្តើម៖ សប្តាហ៍ទី៣ វិច្ឆិកា ២០២៦ · បញ្ចប់៖ សប្តាហ៍ទី៤ ធ្នូ ២០២៦

2. ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ
ចាប់ផ្តើម៖ សប្តាហ៍ទី២ ធ្នូ ២០២៦ · បញ្ចប់៖ សប្តាហ៍ទី៤ កុម្ភៈ ២០២៧

3. ការធ្វើតេស្ត (UAT)
ចាប់ផ្តើម៖ សប្តាហ៍ទី១ មីនា ២០២៧ · បញ្ចប់៖ សប្តាហ៍ទី៣ មីនា ២០២៧

4. ដាក់ឱ្យដំណើរការ
ចាប់ផ្តើម៖ សប្តាហ៍ទី៤ មីនា ២០២៧

សំណួរ & ចម្លើយ

សូមអរគុណ

សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តម លោកជំទាវ និងលោក-លោកស្រី ដែលបាន
ចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងបទបង្ហាញនេះ។

ផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន

One POWER TECHNOLOGY