ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល · MME Progress Reports

របាយការណ៍វឌ្ឍភាព គម្រោងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា MME

អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ · ធនធានរ៉ែ · ប្រេងកាត

របាយការណ៍វឌ្ឍភាពការងារនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ អគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែ និងអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត។

ចាប់ផ្តើមបទបង្ហាញ →



រៀបចំ និងអនុវត្តដោយ
OONE Power Technology Co., Ltd

អគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ · វឌ្ឍភាពគម្រោងទី១ (សមាសភាគទី១ ដល់ទី៥)

ការវិភាគស្ថានភាពមុខងារទាំង ១០ (៥ សមាសភាគ)

គម្រោងទី១



- ដាក់ដំណើរការផ្លូវការ (100%) — 1 មុខងារ
- រៀបចំប្រព័ន្ធចរាល់ (60%–65%) — 4 មុខងារ
- សិក្សាតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ (10%) — 4 មុខងារ
- រង់ចាំការសិក្សាជាមួយក្រសួងបន្ថែម — 1 មុខងារ

ក្រាហ្វប្រៀបធៀបភាគរយវឌ្ឍភាពតាមសមាសភាគ

0% – 100%



1.1. សមាសភាគទី1

៣ មុខងារ

- 1.1.1 1.1.1 ការងារថែទាំ និងជួសជុល (10%) — 10%
  បានសិក្សាតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ (10%)
- 1.1.2 1.1.2 ការងារផ្គត់ផ្គង់ (10%) — 10%
  បានសិក្សាតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ (10%)
- 1.1.3 1.1.3 សេវាបន្ទប់ប្រជុំ (100%) — 100%
  បានដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការ (100%)

1.2. សមាសភាគទី2 & 1.3. សមាសភាគទី3

បេសកកម្ម, បៀវត្ស & ទ្រព្យរដ្ឋ

- 1.2.1 1.2.1 ការស្នើសុំបេសកកម្ម (65%) — 65%
  ការរៀបចំប្រព័ន្ធរួចរាល់ (65%)
- 1.2.2 1.2.2 ដំណើរការប្រាក់បៀវត្ស (រង់ចាំការសិក្សាបន្ថែម) — រង់ចាំសិក្សា
  រង់ចាំការសិក្សាជាមួយក្រសួងបន្ថែម
- 1.3 1.3. សមាសភាគទី3៖ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ — 10%
  បានសិក្សាតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ (10%)

1.4. សមាសភាគទី4

10%

- 1.4 ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផែនការ ថវិកា និងការអនុវត្ត ព្រមទាំងតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ — សិក្សាតម្រូវការ 10%
  បានសិក្សាតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ (10%)

1.5. សមាសភាគទី5 (60%) សម្រាប់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន

60% · ការរៀបចំប្រព័ន្ធរួចរាល់

- 1.5.1 1.5.1 ការគ្រប់គ្រងឯកសារចូល/ចេញ និងឯកសារកាលប្បវត្តិ
  ការរៀបចំប្រព័ន្ធរួចរាល់ (60%)
- 1.5.2 1.5.2 ការផ្ទុក និងគ្រប់គ្រងឯកសារផ្ទៃក្នុង (Upload and Manage Internal Documents)
  ការរៀបចំប្រព័ន្ធរួចរាល់ (60%)
- 1.5.3 1.5.3 ការផ្សៀងផ្ទាត់ឯកសារ
  ការរៀបចំប្រព័ន្ធរួចរាល់ (60%)

អគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែ · ការងារៀបចំប្រព័ន្ធផ្តល់សេវាសាធារណៈឌីជីថលលើវិស័យរ៉ែ

ការវិភាគស្ថានភាពសេវាទាំង ៦ (២ Web Portal)

គម្រោងទី២



I. Web Portal អ្នកស្នើសុំ (រួចរាល់)	3 សេវា
II. Web Portal ផ្ទៃក្នុង (លំនាំដើមទី១)	1 សេវា
II. រៀបចំតាមលំនាំសេវាទី១ (សេវាទី២ & ទី៣)	2 សេវា
III. រង់ចាំក្រុមការងារក្រសួងពិនិត្យបន្ថែម	សេវា 2 & 3

ក្រាហ្វប្រៀបធៀបភាគរយវឌ្ឍភាពតាមសេវាទាំង ៦

0% — 100%



I. Web Portal សម្រាប់អ្នកស្នើសុំ (3 សេវា)

បានរៀបចំរួចរាល់

01 ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្ម សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មថ្មសំណង់ ម្ភាងសិលា និងធនធានរ៉ែផ្សេងទៀត ដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែល មានទំហំមិនលើសពី ១០ហិកតា — 100%

Web Portal សម្រាប់អ្នកស្នើសុំ បានរៀបចំរួចរាល់

02 ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្ម សម្រាប់គោលបំណងអនុវត្តការងារស្វែងរុករកថ្មសំណង់ ម្ភាងសិលា និងធនធានរ៉ែផ្សេងទៀត ដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែល — 100%

Web Portal សម្រាប់អ្នកស្នើសុំ បានរៀបចំរួចរាល់

03 ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្ម សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មអាចម៍ដី ឡាតេរីត ដីឥដ្ឋ មានទំហំមិនលើសពី ១០ហិកតា — 100%

Web Portal សម្រាប់អ្នកស្នើសុំ បានរៀបចំរួចរាល់

II. Web Portal សម្រាប់ការងារផ្ទៃក្នុង (3 សេវា)

បានរៀបចំរួចរាល់

01 ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្ម សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មថ្មសំណង់ ម្ភាងសិលា និងធនធានរ៉ែផ្សេងទៀត ដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែល មានទំហំមិនលើសពី ១០ហិកតា — 100%

Web Portal អ្នកស្នើសុំ និងផ្ទៃក្នុង រៀបចំរួចរាល់

02 ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្ម សម្រាប់គោលបំណងអនុវត្តការងារស្វែងរុករកថ្មសំណង់ ម្ភាងសិលា និងធនធានរ៉ែផ្សេងទៀត ដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែល — 100%

រៀបចំតាមលំនាំសេវាទី១ · រង់ចាំក្រសួងពិនិត្យបន្ថែម

03 ស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្ម សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មអាចម៍ដី ឡាតេរីត ដីឥដ្ឋ មានទំហំមិនលើសពី ១០ហិកតា — 100%

រៀបចំតាមលំនាំសេវាទី១ · រង់ចាំក្រសួងពិនិត្យបន្ថែម

III. ចំណាំសម្គាល់ៈ

រង់ចាំក្រសួងពិនិត្យបន្ថែម

III សម្រាប់ការរៀបចំសេវាទី2 និងទី3 ក្រុមការងារបានរៀបចំតាមលំនាំសេវាទី1 រង់ចាំក្រុមការងារក្រសួងពិនិត្យបន្ថែមដើម្បីកែសម្រួលតាមការអនុវត្តជាក់ស្តែង។ — តាមលំនាំសេវាទី1

Web Portal អ្នកស្នើសុំ (៣ សេវា) និង Web Portal ការងារផ្ទៃក្នុង (៣ សេវា) បានរៀបចំរួចរាល់

អគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាត · Web Portal អ្នកស្នើសុំ, ផ្ទៃក្នុងក្រសួង & ចំណុចប្រឈម

ការវិភាគស្ថានភាពមុខងារទាំង ៧ (២ Web Portal)

វិស័យប្រេងកាត



- បានរៀបចំរួចរាល់ (I.1, I.2, II.2) — 3 សេវា
- សម្រេចបាន 75%–90% (I.3 & II.1) — 2 សេវា
- តេស្តដល់ជំហានមន្ទីរខេត្ត (១០ ថ្ងៃក) — 1 សេវា
- មុខងារ Offline Save Auto (5%) — 1 មុខងារ

ក្រាហ្វប្រៀបធៀបភាគរយវឌ្ឍភាពតាមមុខងារ

0% — 100%



I. Web Portal សម្រាប់អ្នកស្នើសុំ

៣ សេវា

01 ស្នើសុំពិនិត្យ ទទួល និងដំណើរការឯកសារស្នើសុំនិងការបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាព សម្រាប់ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឬស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ — រួចរាល់

បានរៀបចំរួចរាល់ (រង់ចាំក្រុមការងារក្រសួងពិនិត្យបន្ថែមដើម្បីកែសម្រួល)។

02 ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាព និងអាជ្ញាបណ្ណពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់សកម្មភាពវេចខ្ចប់ ជលិតផលប្រេងកាត និងឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ ដែលមានសមត្ថភាពវេចខ្ចប់សរុបក្នុងមួយឆ្នាំ — រួចរាល់

បានរៀបចំរួចរាល់ (រង់ចាំក្រុមការងារក្រសួងពិនិត្យបន្ថែមដើម្បីកែសម្រួល)។

03 ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ថានីយ (90%) — 90%

(90%) មានការស្នើសុំកែសម្រួលបន្ថែមក្នុងអង្គប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៦ ម៉ោង 2:30 PM។

II. Web Portal សម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងក្រសួង

៨ មុខងារ

02 ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាព និងអាជ្ញាបណ្ណពាណិជ្ជកម្ម សម្រាប់សកម្មភាពវេចខ្ចប់ ជលិតផលប្រេងកាត និងឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ ដែលមានសមត្ថភាពវេចខ្ចប់សរុបក្នុងមួយឆ្នាំ — រួចរាល់

បានរៀបចំរួចរាល់ (រង់ចាំក្រុមការងារក្រសួងពិនិត្យបន្ថែមដើម្បីកែសម្រួល)។

03 ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ថានីយ — តេស្តខេត្ត

(កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៦ ម៉ោង 2:30 PM បានបន្តតេស្តសាកល្បងជាមួយនាយកដ្ឋាន និងមន្ទីរខេត្តដល់ជំហានមន្ទីរចុះពិនិត្យទីតាំង ហើយបានស្នើសុំកែសម្រួលលើចំណុចមួយចំនួនក្នុងផ្ទាំងបញ្ចូលព័ត៌មាន)

04 មុខងារ Offline (ឧ. អោយ Save ទិន្នន័យ Auto ករណីដាច់ Internet) (5%) — 5%

III. ចំណុចប្រឈម ៖

សំណើរកែសម្រួលផ្ទាំងបញ្ចូលព័ត៌មាន

01 ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ថានីយ

02 ស្នើសុំពិនិត្យ ទទួល និងដំណើរការឯកសារស្នើសុំនិងការបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាព សម្រាប់ស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ ឬស្ថានីយឧស្ម័នឥន្ធនៈ

! ផ្ទាំងបញ្ចូលព័ត៌មាននៅជំហាន មន្ទីរចុះពិនិត្យទីតាំង ស្នើសុំឱ្យបង្ហាញដូចកំណត់ហេតុ។

សំណួរ & ចម្លើយ

សូមអរគុណ

សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តម លោកជំទាវ និងលោក-លោកស្រី ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងបទបង្ហាញនេះ។

MME DIGITAL PLATFORM